
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Responsable de tâche

1 Préparation du projet 23 jours Mar 
22/08/23

Jeu 21/09/23

2 Séance du 21/08/23 3 jours Mar 
22/08/23

Jeu 24/08/23

3 Lecture et échange du sujet 3 jours Mar 22/08/23 Jeu 24/08/23 Tout le monde

4 Séance du 24/08/23 12 jours Ven 25/08/23 Lun 11/09/23

5 Réflexion des moyens techniques 12 jours Ven 25/08/23 Lun 11/09/23 3 Tout le monde

6 Séance du 25/08/23 11,43 
jours

Ven 01/09/23 Lun 18/09/23

7 Choix des PC Portables 2 heures Ven 01/09/23 Ven 01/09/23 5DD+5 jours Emilien/Joshua

8 Choix des serveurs 2 heures Ven 01/09/23 Ven 01/09/23 7 Emilien/Joshua

9 Choix des NAS 2 heures Ven 01/09/23 Ven 01/09/23 8 Emilien/Joshua

10 Choix des routeurs 2 heures Ven 01/09/23 Lun 04/09/23 9 Emilien/Joshua

11 Choix des switchs 2 heures Lun 04/09/23 Lun 04/09/23 10 Emilien

12 Réalisation du devis 4 heures Lun 04/09/23 Lun 04/09/23 11 Emilien

13 Schémas réseau prévitionnel 8 jours Ven 01/09/23 Mar 12/09/23 7DD Eymen

14 Diagramme Gantt prévisionnel 10 jours Lun 04/09/23 Lun 18/09/23 11 Emilien

15 Etude solutions VPN 10 jours Ven 01/09/23 Jeu 14/09/23 7DD Joshua

16 Séances du 05&08/09/23 10 jours Ven 08/09/23 Jeu 21/09/23

17 Réalisation plan de la salle 5 jours Ven 08/09/23 Jeu 14/09/23 Eymen

18 Rédaction documents 5 jours Ven 15/09/23 Jeu 21/09/23 15 Eymen

19 Création environnement de travail 4 jours Ven 25/08/23 Mer 
30/08/23

20 Montage des serveurs 1 jour Ven 25/08/23 Ven 25/08/23 3 Emilien/Joshua

21 Séance du 28/08/23 3 jours Lun 28/08/23 Mer 
30/08/23

22 Installation/Configuration de 
Windows server

3 jours Lun 28/08/23 Mer 30/08/23 20 Emilien/Joshua

23

24 Réalisation du projet 40 jours Jeu 14/09/23 Mer 
08/11/23

25 Centre Mulhouse 28 jours Ven 15/09/23 Mar 
24/10/23

26 Serveur principal Mulhouse 18 jours Ven 15/09/23 Mar 
10/10/23

27 Active Directory 10 jours Ven 15/09/23 Jeu 28/09/23 15;22 Emilien

28 DNS 10 jours Lun 18/09/23 Ven 29/09/23 27DD+1 jour Eymen

29 DHCP 8 jours Mar 19/09/23 Jeu 28/09/23 28DD+1 jour Joshua

30 DFS-R 8 jours Ven 29/09/23 Mar 10/10/23 29 Eymen

31 Serveur de secours Mulhouse - 
Emilien

13 jours Mer 
27/09/23

Ven 13/10/23

32 Réplication Active Directory 4 jours Mer 27/09/23 Lun 02/10/23 27FD-2 jours Emilien

33 Réplication DNS 3 jours Ven 29/09/23 Mar 03/10/23 28FD-1 jour Eymen

34 Réplication DHCP 3 jours Jeu 28/09/23 Lun 02/10/23 29FD-1 jour Joshua

35 DFS-R 4 jours Mar 10/10/23 Ven 13/10/23 30FD-1 jour Eymen

36 NAS - Mulhouse 3 jours Lun 16/10/23 Mer 
18/10/23

37 Configuration 3 jours Lun 16/10/23 Mer 18/10/23 35 Emilien

38 Routeurs Mulhouse 7 jours Lun 16/10/23 Mar 
24/10/23

39 Configuration et VPN 7 jours Lun 16/10/23 Mar 24/10/23 37DD Joshua

40 Centre Strasbourg 40 jours Jeu 14/09/23 Mer 
08/11/23

41 Serveur principal Strasbourg 36 jours Jeu 14/09/23 Jeu 02/11/23

42 Active Directory 10 jours Jeu 14/09/23 Mer 27/09/23 27FF-1 jour Emilien

43 DNS 10 jours Jeu 28/09/23 Mer 11/10/23 42 Eymen

44 DHCP 8 jours Jeu 12/10/23 Lun 23/10/23 43 Joshua

45 DFS-R 8 jours Mar 24/10/23 Jeu 02/11/23 44 Eymen

46 Serveur de secours Strasbourg 30 jours Jeu 28/09/23 Mer 
08/11/23

47 Réplication Active Directory 4 jours Jeu 28/09/23 Mar 03/10/23 42 Emilien

48 Réplication DNS 3 jours Jeu 12/10/23 Lun 16/10/23 43 Eymen

49 Réplication DHCP 3 jours Mar 24/10/23 Jeu 26/10/23 44 Joshua

50 DFS-R 4 jours Ven 03/11/23 Mer 08/11/23 45 Eymen

51 NAS - Strasbourg 3 jours Jeu 19/10/23 Lun 23/10/23

52 Configuration 3 jours Jeu 19/10/23 Lun 23/10/23 37 Emilien

53 Routeurs Strasbourg 7 jours Lun 23/10/23 Mar 
31/10/23

54 Configuration et VPN 7 jours Lun 23/10/23 Mar 31/10/23 39FD-2 jours Joshua

55

56 Tâches annexes au projet 61 jours Jeu 21/09/23 Ven 15/12/23

57 1er oral 17 jours Jeu 21/09/23 Ven 13/10/23

58 Préparation des tâches requises 15 jours Jeu 21/09/23 Mer 11/10/23 17FD-1 
jour;18FD-1 
jour

Tout le monde

59 Planning gantt 5 jours Ven 29/09/23 Jeu 05/10/23 58 Emilien

60 Réalisation des documents 15 jours Jeu 21/09/23 Mer 11/10/23 58DD Tout le monde

61 PowerPoint 4 jours Mar 10/10/23 Ven 13/10/23 60FD-2 
jours;58FD-2
jours

Emilien

62 Préparation rendu final 32 jours Mer 
01/11/23

Ven 15/12/23

63 Documentation 17 jours Mer 01/11/23 Jeu 23/11/23 54 Tout le monde

64 Cahier des charges 15 jours Mer 01/11/23 Mar 21/11/23 63DD Tout le monde

65 Planning gantt 6 jours Ven 24/11/23 Ven 01/12/23 63 Emilien

66 Schémas réseau final 6 jours Ven 24/11/23 Ven 01/12/23 63 Eymen

67 PowerPoint 6 jours Ven 24/11/23 Ven 01/12/23 63 Joshua

68 Présentation finale 0 jour Ven 15/12/23 Ven 15/12/23 Tout le monde

Préparation du projet

Séance du 21/08/23

Tout le monde
Lecture et échange du sujet

Séance du 24/08/23

Tout le monde
Réflexion des moyens techniques

Séance du 25/08/23

Emilien/Joshua
Choix des PC Portables

Emilien/Joshua
Choix des serveurs

Emilien/Joshua
Choix des NAS

Emilien/Joshua
Choix des routeurs

Emilien
Choix des switchs

Emilien
Réalisation du devis

Eymen
Schémas réseau prévitionnel

Emilien
Diagramme Gantt prévisionnel

Joshua
Etude solutions VPN

Eymen
Réalisation plan de la salle

Eymen
Rédaction documents

Création environnement de travail

Emilien/Joshua
Montage des serveurs

Emilien/Joshua
Installation/Configuration de Windows server

Réalisation du projet

Serveur principal Mulhouse

Emilien
Active Directory

Eymen
DNS

Joshua
DHCP

Eymen
DFS-R

Serveur de secours Mulhouse - Emilien

Réplication Active Directory

Eymen
Réplication DNS

Joshua
Réplication DHCP

Eymen
DFS-R

NAS - Mulhouse

Emilien
Configuration

Routeurs Mulhouse

Joshua
Configuration et VPN

Emilien
Active Directory

Eymen
DNS

Joshua
DHCP

Eymen
DFS-R

Emilien
Réplication Active Directory

Eymen
Réplication DNS

Joshua
Réplication DHCP

Eymen
DFS-R

Emilien
Configuration

Joshua
Configuration et VPN

Tout le monde
Préparation des tâches requises

Tout le monde
Réalisation des documents

Emilien
PowerPoint

Tout le monde
Documentation

Tout le monde
Cahier des charges

Emilien
Planning gantt

Eymen
Schémas réseau final

Joshua
PowerPoint
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